

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Број: IV-404-12-44/2019
Дана: 9.4.2020. године
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
телефон: (0230) 82-055 • факс: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs



На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) начелник Општинске управе општине Нови Кнежевац доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово

Назив наручиоца: Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина – Општинска управа општине Нови Кнежевац.

Адреса наручиоца: Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.1.

Интернет страница наручиоца: www.noviknezevac.rs

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: јавна набавка радова бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово, шифра из општег речника јавних набавки: 45232151 – радови на обнови водоводне мреже.

Првобитна вредност уговора: 49.989.727,28 динара без ПДВ-а, односно 59.987.672.74 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора: Без измене уговорене вредности.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Наручилац – Општинска управа општине Нови Кнежевац је, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово, закључила Уговор о извођењу грађевинских радова на санацији водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово бр. IV-40-104/2019 дана 16.10.2019. године са „ЈАВОРНИК“ ДОО Суботица, као носиоцем посла испред групе понуђача.

Надзорни орган је дана 20.3.2020. године Општинској управи општине Нови Кнежевац доставио **позитивно** Мишљење на захтев који је извођач радова упутио надзорном органу у погледу продужења рока за извођење радова.

Општинска управа општине Нови Кнежевац је дана 20.3.2020. године упутила Захтев бр. II-325-3/2020-10 Управи за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за добијање сагласности на измену горе наведеног Уговора у погледу продужења рока за извођење радова.

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине је дана 7.4.2020. године дала Сагласност бр.136-031-23/2020-03/14 за измену Уговора о јавној набавци.

Из наведеног разлога потребно је закључити Анекс бр.1 основног Уговора, односно уговорити измене које се односе на продужење рока за извођење радова у трајању од 23 календарска дана.

Прилог:

- Извод из конкурсне документације – Поглавље VIII – Модел уговора, члан 3. који се односи на рок за завршетак радова (страна 42 од 55),
- Мишљење надзорног органа од дана 20.3.2020. године,
- Захтев бр.П-325-3/2020-10 од дана 20.3.2020. године за добијање сагласности за измену Уговора о јавној набавци,
- Сагласност бр.П-325-3/2020-11 од дана 20.3.2020. године за измену Уговора о јавној набавци,
- Сагласност бр.136-031-23/2020-03/14 од дана 7.4.2020. године за измену Уговора о јавној набавци.



Начелник општинске управе
Марија Матејић, дипл.правник

М.П.

Извођач радова је дужан да Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у року од 3 (три) дана од дана пријема.

Уколико Извођач радова не поступи у датом року сматраће се да одустаје од Понуде због чега ће сносити све законом предвиђене последице, а Наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН и активирати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора, изведе стручно и квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла.

Извођач радова се обавезује да изводи радове и користи материјале и опрему одговарајућег квалитета, који одговарају важећим стандардима и у складу су са техничким захтевима Наручиоца и правилима струке, у свему према понуди описаној у члану 1. овог Уговора, која чини његов саставни део.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радове изведе, у свему у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације, **у року од [] календарских дана (најдуже 120 календарских дана)** од дана увођења Извођача радова у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 15 дана од дана закључивања овог Уговора, уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова.

Продужење рока за извођење радова могуће је ако се о томе сагласе обе уговорне стране, а условљено је услед:

- настанка више силе (киша, пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.),
- појаве хитних непредвиђених радова,
- мера предвиђених актима надлежних органа.

Извођач радова је дужан да најкасније 5 дана од дана настанка околности више силе, из предходног става овог члана, писмено о томе обавести Наручиоца и поднесе захтев за продужење рока, који мора бити одобрен од стране Надзорног органа. Уколико писмено обавештење о наведеним околностима и захтев за продужење рока изостану, продужење рока неће бити признато Извођачу радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

Потписивањем овог уговора, Извођач радова прихвата све услове под којим ће се изводити радови, као што су локација, приступ локацији, могућност нормалног извођења радова и по том основу не може тражити било какве промене Уговора.

Извођач радова потписом овог уговора изјављује да је упознат са пројектно-техничком документацијом на основу које се изводе предметни радови.

Извођач радова нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може, у случају непредвиђених околности без претходне писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте.

Предмет: Захтев за достављањем мишљења о продужетку рока

Поштовани,

извођач је упутно захтев за давањем сагласности и за достављањем сагласности за продужетак рока услед немогућности извођења радова у зимском периоду у трајању од 23 календарска дана. У свом захтеву извођач наводи као разлог обуставе налог надзора да се радови не изводе када је то технолошки неприхватљиво. Обустава је била у периоду од 04 јануара 2020 до 26 јануара 2020 године, што износи укупно 23 календарска дана.

Мишљење надзора:

Иамајући у виду да се ради о виталним инсталацијама чије отказивање током коришћења има велике последице по живот мештана (радови се изводе на великим пречницима ако се посматра водовод за цело село као једна целина) наложио сам да се **НЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ У ДАНИМА КАДА ЈЕ ТЕМПЕРАТУРА НА САМОМ ГРАДИЛИШТУ ТОЛИКО НИСКА ДА НИЈЕ МОГУЋЕ ВАРТИ КВАЛИТЕТНО ЦЕВИ УГОВОРЕНОГ ПРЕСЕКА.**

Увидом у метеоролошке извештаје и увидом на лицу места, уставновио сам да није било могуће радити у периоду од 04 јануара до 26 јануара 2020 године и са наведним периодом сам сагласан у погледу обуставе радова.

Надзор напомиње да је и у периоду пре и после наведеног било дана када није било могуће варити цеви, али је налогом надзора и организациојм извођача рађене позиције које не захтевају варење а само варење је рађено у данима када је температура била адекватна.

Закључак надзора:

Надзор је сагласан са обуставом радова од 04 јануара 2020 године до 26 јануара 2020 године у трајању од 23 календарска дана. За било који други период (изузима се период ванредне ситуације) надзор није сагласан.

Достављено: Инвеститору
Извођачу
Архиви

У Ваљеву, 20.03.2020. године



Саша Д. Мартиновић, дипл. инг. грађ.
sasa.exp@gmail.com
064 8 177 432

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

(назив корисника средстава)

Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 1

(седиште и адреса корисника средстава)

Број: II 325-3/2020-10


Датум: 20.03.2020.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Молимо Вас да у складу са Уговором о преносу средства број **136-401-305/2019-03/1** од 18.02.2019. године, Анекс број **136-401-305/2019-03/1-1** од 16.12.2019. године, којим су за финансирање пројекта „**Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово**“ опредељена средства од стране Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у износу од 60.234.902,36 динара, издате сагласност Општини Нови Кнежевац за измену Уговора о извођењу радова број **IV-40-104/2019** од **11.10.2019.** године.
Измена Уговора се односи на **рок извођења радова, вишак радова, мањак радова и радове који се неће изводити** према приложеној документацији.




др Радован Уверић, председник општине



РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ: II 325-3/2020-11
ДАТУМ: 20.03.2020. ГОДИНЕ

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АП ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Предмет: Сагласност наручиоца на измену Уговора о извршењу радова на уговор о извођењу радова бр. IV-40-104/2019 од 11.10.2019. године између Општине Нови Кнежевац и „Јаворник“ доо на основу уговора о финансирању и суфинансирању пројеката у области водоснабдевања и заштите вода број 136-401-305/2019-03/1 од 18.02.2019. године, Анекс број 136-401-305/2019-03/1-1 од 16.12.2019. године.

Уговором о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области у водоснабдевања и заштите вода бр136-401-305/2019-03/1 од 18.02.2019. године, Анекс број 136-401-305/2019-03/1-1 од 16.12.2019. године Општини Нови Кнежевац додељена су средства у укупном износу од 60.234.902,36 динара за финансирање пројекта „Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово“. Анексом уговора рок за реализацију је продужен до 31.05.2020. године.

Општина Нови Кнежевац је као наручилац сагласна са изменом Уговора о извршењу радова IV-40-104/2019 од 11.10.2019. године, а према документу "Образложење за појавом вишкова и мањкова број 171-20" од 19.03.2020. године, Мишљења и закључка Надзорног органа од 20.03.2020. године и према Предлогу измене и допуне основне понуде број 011-20 од 19.03.2020. године. Потребно је продужити рок завршетка радова на 22.04.2020. године. До потребе за померањем рока завршетка радова је дошло због обуставе радова у трајању од 23 календарска дана због временских услова. Што се тиче вишкова и мањкова радова, предложена одступања нису се могла предвидети пре покретања поступка јавне набавке и изменом уговора неће се нарушити начела обезбеђивања конкуренције, начело транспарентности и једнакости понуђача у поступку јавне набавке.


Измена Уговора се односи на рок завршетка радова, вишак радова, мањак радова и радове који се неће изводити према приложеној документацији.

С поштовањем,

Председник општине
др Радван Уверић

Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр. 1.

Телефон: 0230/82-055



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736
www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 136-031-23/2020-03/14

ДАТУМ: 07.04.2020. године

Општина Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 1
Нови Кнежевац

Предмет: Сагласност за измену Уговора о јавној набавци

По јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области водопривреде и заштите животне средине, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине доделила је кориснику – Општина Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 1, Нови Кнежевац, средства у износу од: 60.234.902,36 динара за финансирање пројекта „Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово“, и са њим закључила Уговор о преносу средстава број: 136-401-305/2019-03/1 дана 18.02.2019. године. Анекс I наведеног уговора, број: 136-401-305/2019-03/1-1 закључен је дана 16.12.2019. године.

Након спроведеног поступка јавне набавке, дана 16.10.2019. године, закључен је Уговор о извођењу радова на санацији водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово, број: IV-40-104/2019, између Наручиоца – Општине Нови Кнежевац и Групе понуђача коју чине: „ЈАВОРНИК“ ДОО, Пролетерских бригада 123, Суботица – носилац посла, „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ –TISZA MENTI VIZMUVEK“ ДОО, Железничка 22, Хоргош и „ГРАДИНА“ ДОО, Пролетерских бригада 123, Суботица.

Дана 20.03.2020. године, Наручилац – Општина Нови Кнежевац упутио је Захтев број: II 325-3/2020-10, за добијање Сагласности за измену наведеног Уговора о јавној набавци у погледу продужетка рока за извођење радова. У прилогу Захтева, достављена је сагласност Наручиоца за измену Уговора о јавној набавци број: II 325-3/2020-11 од 20.03.2020. године, Мишљење надзорног органа од 20.03.2020. године и Изјава Наручиоца о обезбеђеним средствима за финансирање пројекта, број: II 325-3/2020-3 од 13.01.2020. године.

У складу са чланом 11. став 11. горенаведеног Уговора о преносу средстава, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, овим путем даје сагласност Наручиоцу – Општини Нови Кнежевац, да сагласно свему наведеном, а у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), подзаконским актима донетим на основу тог Закона, као и другим важећим прописима који су у вези са облашћу која је предмет јавне набавке, измени предметни Уговор о јавној набавци.

ДИРЕКТОР УПРАВЕ
Недељко Ковачевић